
กรมการพฒันาชุมชน

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
และการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจาํป 2568



2,956,600.00          2,956,600.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

27,440,400.00        27,440,400.00        0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

8,780,000.00          0.00 8,780,000.00        0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

6,200,000.00          6,200,000.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ../สพอ.

13,389,500.00         13,321,500.00          68,000.00             99.49 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

18,902,800.00         6,950,000.00          11,952,800.00        36.77 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

15,808,000.00         6,127,400.00            9,680,600.00         38.76 ไตรมาส 1 - 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ สทอ./สพอ.

5,304,800.00           5,304,800.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใชง้บประมาณ ประจาํป2 พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)

          3.1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการคณะกรรมการเคร 6อข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดินหนุนเสร 9มความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเปAนพืBนที7ปลอดภัย

จากยาเสพติด

     3.1 เคร 6อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสร 9มความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เปDาหมาย : ชุมชนมีศักยภาพในการบร 9หารจดัการและพัฒนาตนเอง สู่ความเข้มแข็งอย่างยั7งยืน

แนวทางการพัฒนาที7 1 : พัฒนาการบร 9หารจดัการชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถรบัมือกับภัยและการเปลี7ยนแปลงทัBงด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั7นคง และสิ7งแวดล้อม

1. ส่งเสร 9มกลไกการขับเคลื7อนตําบลเข้มแข็งตามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการเสร 9มสรา้งทักษะคณะกรรมการบร 9หารศูนย์

ประสานงานองค์การชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)

2. ประชุมเชงิปฏิบัติการจดัทําแผนพัฒนาตําบล

3. สนับสนุนการขับเคลื7อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบล

  1. เตร 2ยมความพรอ้มหมู่บ้านแพรร่ะบาดยาเสพติดพัฒนาสู่หมู่บ้านต้น

กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

  2. ส่งเสร 9มการจดัตัBงหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

  3. เคร 6อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสร 9มความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน

 สู่การเปAนพืBนที7ปลอดภัยจากยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร และเคร 6อข่าย ขับเคลื7อนการพัฒนาตําบลเข้มแข็งตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : โครงการปDองกันและแก้ไขปLญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน



แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

10,503,200.00         0.00 10,503,200.00        0.00 ไตรมาส 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ สทอ./สพจ.

822,600.00              822,600.00              0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

2,272,200.00            0.00 2,272,200.00          0.00 ไตรมาส 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ สทอ.

355,754,400.00 335,501,832.30 20,252,567.70 94.31 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

16,511,400.00 10,438,701.00 6,072,699.00 63.22 ต.ค. 67 - ก.ย. 68 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 ต.ค. 67 - ก.ย. 68 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

8,374,400.00 8,352,011.00 22,389.00 99.73 พ.ย.. 67 - ธ.ค. 67 ดําเนินการแล้วเสรจ็ ศสท.

2,077,000.00 2,044,500.00 32,500.00 98.44  ธ.ค. 67 ดําเนินการแล้วเสรจ็ ศสท.

60,000.00 42,190.00 17,810.00 70.32  ธ.ค. 67 ดําเนินการแล้วเสรจ็ ศสท.

325,000,000.00 320,604,125.00 4,395,875.00 98.65 ม.ค. - มี.ค. 68 ดําเนินการแล้วเสรจ็ ศสท.

325,000,000.00 320,604,125.00 4,395,875.00 98.65 ม.ค. - มี.ค. 68 ดําเนินการแล้วเสรจ็ ศสท.
          1.2.1 ค่าจดัเก็บข้อมูลความจาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.) ด้วยเคร 67องมือ

อิเล็กทรอนิกส์

  1.2 การจดัเก็บข้อมูลความจาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.)

          3.1.2 ส่งเสร 9มสนับสนุนสัมมาชพีชุมชนแก่กลุ่มเสี7ยงหร 6อผู้ผ่านการ

บําบัด

    3.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเคร 6อข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

    3.3 มหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาํป2 2568

แนวทางการพัฒนาที7 2 : บร 9หารจดัการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี องค์ความรู ้นวัตกรรม เพื7อการพัฒนาชุมชนให้เปAนชุมชนแห่งอนาคตที7เข้มแข็ง

1. การบร 9หารการจดัเก็บและใชป้ระโยชน์ข้อมูลความจาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.)

    1.1 การเตร 2ยมความพรอ้มการจดัเก็บข้อมูลความจาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.)

          1.1.1 พิ7มประสิทธภิาพระบบบร 9หารจดัเก็บข้อความความจาํเปAน

พืBนฐาน (จปฐ. และข้อมูลพืBนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)

           1.1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการผู้จดัเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาํป2 2568 ด้วย

เคร 67องมืออิเล็กทรอนิกส์

            1.1.3 รณรงค์และเชญิชวนการจดัเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจงัหวัด

           1.1.4 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชวี 9ตของ

ประชาชน (พชช.)



แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

10,061,000.00 2,575,000.00 7,486,000.00 25.59 ไตรมาส 3-4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

433,200.00 0.00 433,200.00 0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ ศสท.

4,477,800.00 0.00 4,477,800.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

5,150,000.00 2,575,000.00 2,575,000.00 50.00 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

4,390,000.00 2,195,000.00 2,195,000.00 50.00 ไตรมาส 2 - 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.

760,000.00 380,000.00 380,000.00 50.00 ไตรมาส 2 - 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.

4,182,000.00 1,884,006.30 2,297,993.70 45.05 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ ศสท.

3,253,600.00 1,743,300.00 1,510,300.00 53.58 ไตรมาส 1 - 4 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.

428,400.00 140,706.30 287,693.70 32.84 ไตรมาส 2 - 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.

20,295,800.00 0.00 20,295,800.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

3,523,800.00           0.00 3,523,800.00 0.00 ไตรมาส 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.     2.1 ค่าจดัเก็บและบันทึกข้อมูล กชช. 2ค

2. การบร 9หารการจดัเก็บและใชป้ระโยชน์ข้อมูลพืBนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.

 2ค)

  1.3 การตรวจสอบและรบัรองคุณภาพการจดัเก็บข้อมูลความจาํเปAน

พืBนฐาน (จปฐ.)

         1 .3.1 นําเสนอผลการจดัเก็บและรบัรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ

จงัหวัด

         1 .3.2 นําเสนอผลการจดัเก็บและรบัรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับ

อําเภอ

       1 .3.3 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการการบร 9หารการจดัเก็บและใช้

ประโยชน์ข้อมูลความจาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.)

                 1) สนับสนุนการดําเนินงานโครงการการบร 9หารการจดัเก็บฯ 

ระดับอําเภอ

                2) สนับสนุนการดําเนินงานโครงการการบร 9หารการจดัเก็บฯ 

ระดับจงัหวัด

     1 .4 การเผยแพรแ่ละส่งเสร 9มการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลเพื7อการพัฒนา

ชุมชน

             1.4.1 จดัทํารายงานคุณภาพชวี 9ตของคนไทยจากข้อมูลความ

จาํเปAนพืBนฐาน (จปฐ.) ป2 2568

              1.4.2 การจดัทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื7อพัฒนาคุณภาพชวี 9ต

 ประจาํป2งบประมาณ พ.ศ. 2568

              1.4.3 การสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สารสนเทศตําบลต้นแบบ

เพื7อพัฒนาคุณภาพชวี 9ต ระดับเขตรวจราชการ ประจาํป2งบประมาณ พ.ศ. 

2568



แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

16,272,000.00          0.00 16,272,000.00 0.00 ไตรมาส 3 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ ศสท.

500,000.00             0.00 500,000.00 0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ ศสท.

22,364,700.00         18,982,300.00         3,382,400.00         84.88 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สสช./สพจ./

สพอ.

2,336,300.00           2,336,300.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

2,226,600.00           2,226,600.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

109,700.00              109,700.00              0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

17,427,400.00         16,646,000.00        781,400.00            95.52 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สสช./สพจ./

สพอ.

8,735,500.00          8,735,500.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

8,695,500.00           8,695,500.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

40,000.00               40,000.00               0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

2,601,000.00           2,601,000.00           0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

8,691,900.00           5,309,500.00          3,382,400.00         61.09 ไตรมาส 2- 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สสช./สพจ./

สพอ.
     1 .2.3 การขับเคลื7อนกิจกรรมการพัฒนาว 9ถีชวี 9ตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

             1) สัมมนาการเร 2ยนรูว้ 9ถีชวี 9ตเศรษฐกิจพอเพียง

     2.2 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจดัเก็บข้อมูลพืBนฐานระดับ

หมู่บ้าน (กชช. 2ค)

     2.3 จดัทํารายงานหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพืBนฐานระดับหมู่บ้าน 

(กชช. 2ค) ป2 2568

แนวทางการพัฒนาที7 3 : ส่งเสร 9มการสรา้งชุมชนต้นแบบเพื7อการเร 2ยนรูก้ารพึ7งตนเองด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที7 1 : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

   1.1 สรา้งและพัฒนากลไกขับเคลื7อนในระดับพืBนที7

       1.1.1 อบรมแกนนําขับเคลื7อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

       1.1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที7พัฒนาชุมชน

ผู้รบัผิดชอบงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรกัษ์ชา้งฯ

   1.2 เสร 9มสรา้งกระบวนการบร 9หารจดัการชุมชน

       1 .2.1 สัมมนาการเร 2ยนรูว้ 9ถีชวี 9ตเศรษฐกิจพอเพียง

             2) สนับสนุนการขับเคลื7อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรกัษาพันธุ์

สัตว์ปOาและอุทยานแห่งชาติ

       1.2.2 จดัทําแผนพัฒนาว 9ถีชวี 9ตเศรษฐกิจพอเพียง



แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

4,309,500.00           4,309,500.00           0.00 100.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

1,090,300.00           1,000,000.00           90,300.00              91.72 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

1,000,000.00           1,000,000.00           0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

90,300.00               0.00 90,300.00              0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช.

252,100.00               0.00 252,100.00             0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

50,000.00               0.00 50,000.00              0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

202,100.00              0.00 202,100.00             0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช.

1,520,000.00           0.00 1,520,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

1,520,000.00           0.00 1,520,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

2,601,000.00           0.00 2,601,000.00         0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

607,500.00             607,500.00             0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

157,500.00               157,500.00               0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

450,000.00             450,000.00             0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

22,973,600.00         3,900,000.00          19,073,600.00       16.98 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สสช./สพจ./

สพอ.

   1.3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที7 2 : พัฒนาศูนย์เร 2ยนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง

   2.1 การพัฒนาศูนย์เร 2ยนรูท้ฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับ

หมู่บ้าน

                 2.2) สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านคนรกัษ์ชา้งฯ

              3) สนับสนุนการขับเคลื7อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง
                 3.1) นิทรรศการแสดงผลความสําเรจ็การพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

                 3.2) เอกสารรายงานผลความสําเรจ็การสรา้งความมั7นคงทาง

อาหาร

             4) สนับสนุนการขับเคลื7อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับ

หมู่บ้านและตําบล

              1) การขับเคลื7อนกิจกรรมการพัฒนาว 9ถีชวี 9ตเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับหมู่บ้าน

              2) พัฒนาหมู่บ้านคนรกัษ์ชา้งฯ

   2.2 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เร 2ยนรูท้ฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" 

ระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมที7 3 : เสร 9มสรา้งการบร 9หารจดัการชุมชนสู่ความยั7งยืน

             5) ส่งเสร 9มกิจกรรมทางนีBมีผล ผู้คนรกักัน

                 2.1) พัฒนาศักยภาพและต่อยอดกลุ่มอาชพีหมู่บ้านคนรกัษ์ชา้งฯ



แผนปฏิบัติราชการ เร 67องที7 1 การเสร 9มสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบร 9หารจดัการและพึ7งตนเองได้อย่างยั7งยืน

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

3,900,000.00          3,900,000.00          0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

15,173,600.00          0.00 15,173,600.00        0.00 ไตรมาส 3 -4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สสช./สพจ./

สพอ.

9,000,000.00         0.00 9,000,000.00        0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

6,173,600.00           0.00 6,173,600.00          0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

1,473,600.00            0.00 1473600.00 0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

1,700,000.00           0.00 1,700,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ.

3,000,000.00          0.00 3,000,000.00        0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช.

3,900,000.00          0.00 3,900,000.00        0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.   3.3 ประเมินผลการพัฒนาสู่ความยั7งยืน

                3) มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน (กิจกรรมรบัโล่รางวัล)

   3.1 ทบทวน กําหนดทิศทาง และปรบัแผนพัฒนาหมู่บ้าน

   3.2 การขับเคลื7อนกิจกรรมการบร 9หารจดัการชุมชน

        3 .2.1 การขับเคลื7อนกิจกรรมการบร 9หารจดัการชุมชนในระดับหมู่บ้าน

        3 .2.2 เชดิชูเกียรติเคร 6อข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

                1) คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาํป2 2568

                2) สัมมนาผู้นําองค์การเคร 6อข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (เข้าเฝDาฯ)



กิจกรรม : ส่งเสร �มและพัฒนาอาชพี 90,437,800.00             61,454,000.00         28,983,800.00         67.95 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ./สพอ.

65,340,800.00              61,454,000.00          3,886,800.00            94.05 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ./สพอ.

59,791,800.00                59,791,800.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

5,549,000.00                 1,662,200.00             3,886,800.00            29.95 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

13,170,000.00                0.00 13,170,000.00            0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

2,315,000.00                  0.00 2,315,000.00             0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สสช.

9,612,000.00                  0.00 9,612,000.00             0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สสช./สพจ.

20,424,300.00             20,351,800.00         72500.00 99.65 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพจ./สพอ.

   1.1 พัฒนากลไกขับเคลื4อนในระดับพื6นที4 2,489,300.00                 2,489,300.00            0.00 100.00 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ./สพอ.

1,379,700.00                  1,379,700.00             0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

1,109,600.00                  1,109,600.00             0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

17,835,000.00               17,835,000.00          0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

100,000.00                    27,500.00                 72500.00 27.50 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช.

201,498,000.00           132,564,447.00        68,933,553.00          65.79 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สกส./สพจ.

70,814,700.00              66,522,733.00          4,291,967.00             93.94 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

15,357,700.00                14,998,416.00           359,284.00                97.66 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

9,922,100.00                  9,225,914.00             696,186.00                92.98 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สภว./สพจ.

5,534,900.00                 2,328,403.00 3,206,497.00             42.07 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

40,000,000.00              39,970,000.00 30,000.00                 99.93 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

แผนปฏิบัติราชการ เร <4องที4 2 การส่งเสร �มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั4นคง

 คงเหลือ (บาท)

        1.1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเคร <อข่ายศูนย์เร Dยนรูก้ารพัฒนาคุณภาพชวี �ตตาม

หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ระดับประเทศ

        1.1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื4อนเคร <อข่ายศูนย์เร Dยนรูก้ารพัฒนาคุณภาพ

ชวี �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" ระดับจงัหวัด

   1.2 พัฒนาศูนย์เร Dยนรูก้ารพัฒนาคุณภาพชวี �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"

   1.3 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เร Dยนรูก้ารพัฒนาคุณภาพชวี �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่

 "โคก หนอง นา"

2. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร D

3. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

  3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

  3.2 พัฒนาศักยภาพเคร <อข่ายกลุ่มอาชพี และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ4งตําบล หนึ4งผลิตภัณฑ์

  3.3 ฝMกอบรมผู้ประกอบการชุมชนเชงิธรุกิจตามแนวทาง Soft Power สู่การพัฒนาที4ยั4งยืน

  3.4 ศึกษาและพัฒนาองค์ความรูเ้พื4อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจาํปD 2568

 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ

 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เร Dยนรูก้ารพัฒนาคุณภาพชวี �ตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 

"โคก หนอง นา"

กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชพี

3. ถอดบทเร Dยนความสําเรจ็การขับเคลื4อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยขององค์กรสตร D

4. มหกรรมความสําเรจ็การพัฒนาคุณภาพชวี �ตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที4 2 : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลไกประชารฐั และการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน

เปYาหมาย : เศรษฐกิจฐานรากมีความมั4นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชพี มีรายได้ และมีคุณภาพชวี �ตที4ดี

แนวทางการพัฒนาที4 1 : สรา้งและพัฒนากลไกสัมมาชพีหนุนเสร �มเศรษฐกิจฐานราก

 1. ส่งเสร �มและพัฒนาอาชพีตามแนวทางสัมมาชพีชุมชน

    1.1 ฝMกอบรมอาชพีครวัเร <อนที4มีปZญหาด้านอาชพีและรายได้ตามแนวทางการสรา้งสัมมาชพีชุมชน

    1.2 ส่งเสร �มการจดัตั6งและพัฒนากลุ่มอาชพี



แผนปฏิบัติราชการ เร <4องที4 2 การส่งเสร �มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั4นคง

 คงเหลือ (บาท)
 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ

 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

15,605,900.00              1,322,400.00           14,283,500.00 8.47 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

2,290,700.00                 0.00 2,290,700.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

2,644,800.00                 1,322,400.00 1,322,400.00 50.00 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

10,670,400.00               0.00 10,670,400.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

18,490,000.00             0.00 18,490,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

4,190,000.00                 0.00 4,190,000.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

4,907,500.00                 0.00 4,907,500.00 0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

9,392,500.00                 0.00 9,392,500.00 0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว./สพจ.

181,631,800.00             102,182,566.00        79,449,234.00 56.26 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

40,401,600.00               27,142,630.00 13,258,970.00 67.18 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

46,617,600.00                40,374,783.00 6,242,817.00 86.61 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

7,248,200.00                 4,225,846.00 3,022,354.00 58.30 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

37,167,000.00                0.00 37,167,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

12,000,000.00               3827.00 11,996,173.00 0.03 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

4,000,000.00                0.00 4,000,000.00 0.00 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

34,197,400.00                30,435,480.00         3,761,920.00 89.00 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

574,301,700.00            296,797,465.00       277,504,235.00 51.68 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

3,000,000.00                0.00 3,000,000.00 0.00 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

16,000,000.00               7,751,722.00              8,248,278.00 48.45 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

35,000,000.00              33,503,068.00          1,496,932.00 95.72 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

  2.4 การจดังาน OTOP To The World 6,000,000.00                5,946,285.00            53,715.00 99.10 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สภว.

42,000,000.00              39,400,000.00         2,600,000.00 93.81 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

100,000,000.00            96,658,130.00          3,341,870.00 96.66 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สภว.

100,000,000.00            0.00 100,000,000.00        0.00 ไตรมาส 3 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

106,000,000.00            0.00 106,000,000.00        0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

85,000,000.00              84,920,000.00         80,000.00                 99.91 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สภว.

20,000,000.00              0.00 20,000,000.00          0.00 ไตรมาส 3 - 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

28,801,700.00               0.00 28,801,700.00           0.00 ไตรมาส 3 - 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

  2.10 นักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก 2568 (Young Designer 2025)

  2.11 พัฒนาศักยภาพ OTOP Trader

2. ส่งเสร �มชอ่งทางการตลาด

  2.1 ตลาดอะเมซิ4ง ของกินของใช ้ของดีทั4วไทย

  2.2 ตลาดนัดคนไทยยิ6มได้

  2.3 การจดังาน OTOP ภูมิภาค

  2.5 การจดังาน OTOP To The Town 

  2.6 การจดังาน OTOP CITY 2024

  1.6 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปZญญาเพื4อพัฒนาผลิตภัณฑ์

  1.7 ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปZญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรม

แนวทางการพัฒนาที4 3 : สรา้งมูลค่าเพิ4มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสร �มชอ่งทางการตลาด

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

  1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรบัตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

  1.2 ส่งเสร �มกระบวนการเคร <อข่ายองค์ความรู ้(Knowledge-Based OTOP : KBO)

  2.7 การจดังาน OTOP Midyear 2025

  2.8 การจดังาน OTOP ศิลปาชพี ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

  2.9 Silk Festival 2024 สู่การพัฒนาที4ยั4งยืน

  1.3 คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จงัหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)

  1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium สู่สากล

  1.5 พัฒนาต่อยอดภูมิปZญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

  (2) พัฒนากลไกขับเคลื4อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจงัหวัด

  (3) ส่งเสร �มการสรา้งรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

5. เสร �มสรา้งรายได้ด้วยเคร <อข่ายเกษตรปลอดภัย

  (1) ส่งเสร �มและพัฒนาศักยภาพเคร <อข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจงัหวัด

  (2) ส่งเสร �มการพัฒนาธรุกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเคร <อข่ายเกษตรปลอดภัย

สู่ผู้ประกอบการชุมชน

  (3) ส่งเสร �มชอ่งทางการตลาดเคร <อข่ายเกษตรปลอดภัย

4. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเคร <อข่าย

  (1) สรา้งและพัฒนากลไกลขับเคลื4อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก



แผนปฏิบัติราชการ เร <4องที4 2 การส่งเสร �มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั4นคง

 คงเหลือ (บาท)
 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ

 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

5,000,000.00                4,860,000.00           140,000.00                97.20 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

  2.13 จดัแสดงและประกวดผลงานผลิตภัณฑ์จากภูมิปZญญาท้องถิ4น 22,000,000.00              21,980,000.00          20,000.00                 99.91 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สภว.

  2.14 สรา้งการรบัรูภู้มิปZญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน 5,500,000.00                1,778,260.00             3,721,740.00              32.33 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว./สพจ.

25,900,000.00             18,132,940.00          7,767,060.00            70.01 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สภว.

14,100,000.00              0.00 14,100,000.00          0.00 ไตรมาส 3 - 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

2,550,000.00                 0.00 2,550,000.00            0.00 ไตรมาส 3 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

11,550,000.00                0.00 11,550,000.00            0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สภว.

121,315,287.01               90,479,077.01          30,836,210.00          74.58 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สอท./สพจ./สพอ.

70,913,500.00              47,809,990.00        23,103,510.00           67.42 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สอท./สพจ./สพอ.

1,720,300.00                  1,720,300.00             0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

1,508,700.00                  1,508,700.00            0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

27,042,400.00               23,152,430.00           3,889,970.00             85.62 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

9,146,000.00                 6,717,260.00             2,428,740.00             73.44 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สอท./สพจ./สพอ.

3,138,800.00                 3,138,800.00            0.00 100.00 ไตรมาส 2 -3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพจ.

                  5,867,200.00 3,578,460.00            2,288,740.00             60.99 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

                     140,000.00 0.00 140,000.00                0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สทอ.

8,075,000.00                 8,075,000.00           0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

637,000.00                    0.00 637,000.00               0.00 ไตรมาส 3 - 4 ยังไม่ดําเนินการ สทอ.

3,640,900.00                 3,640,900.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

2,579,400.00                 2,579,400.00            0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ.

1,061,500.00                  1,061,500.00             0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

1.4.3 ส่งเสร �มเชงิว �ชาการในการขับเคลื4อนกิจกรรมเคร <4อข่ายกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

     1.5 มหกรรมการออม 51 ปD ทุนชุมชนขับเคลื4อนเศรษฐกิจฐานราก

     1.6 พัฒนามาตรฐานการฝMกอบรมโรงเร Dยนกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

     1.7 เพิ4มศักยภาพโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

          1.7.1 เพิ4มศักยภาพเจา้หน้าที4พัฒนาชุมชนขับเคลื4อนโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

          1.7.2 เวทีทบทวนแนวทางการดําเนินงานโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน (กข.คจ.)

     1.1 เพิ4มศักยภาพเจา้หน้าที4งานทุนชุมชน ขับเคลื4อนเศรษฐกิจฐานราก  

     1.2 เพิ4มศักยภาพคณะกรรมการงานทุนชุมชน ขับเคลื4อนเศรษฐกิจฐานราก 

     1.3 เพิ4มศักยภาพคณะกรรมการเคร <อข่ายกองทุนชุมชนขับเคลื4อนกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

     1.4 ส่งเสร �มกิจกรรมเคร <อข่ายกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

          1.4.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการส่งเสร �มกิจกรรมเคร <อข่ายกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิตระดับ

จงัหวัด

          1.4.2 เสร �มศักยภาพเคร <อข่ายกลุ่มออมทรพัย์เพื4อผลิตระดับอําเภอในการส่งเสร �มกิจกรรม

เคร <อข่ายกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

กิจกรรมที4 2 ขับเคลื4อนผู้นําชุมชนท่องเที4ยวส่งต่อการรบัรูแ้ละการตลาด 4.0

  2.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบร �หารจดัการชุมชนด้านการ

ประชาสัมพันธผ์่านชอ่งทางออนไลน์

  2.2 ผลิตสื4อสรา้งการรบัรูชุ้มชนท่องเที4ยว

แนวทางการพัฒนาที4 5 : ปรบัระบบบร �หารจดัการชุมชนเพื4อสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนที4มีธรรมาภิบาลและพึ4งตนเอง

โครงการเสร �มสรา้งศักยภาพกองทุนชุมชนเพื4อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน

1. พัฒนาศักยภาพงานทุนชุมชนขับเคลื4อนเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางการพัฒนาที4 4 : ยกระดับชุมชนท่องเที4ยว OTOP นวัตว �ถี เพื4อเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร

กิจกรรมที4 1 ส่งเสร �มกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที4ยวด้วยแนวคิด

การจดักิจกรรมส่งเสร �มการเร Dยนรูท้ี4นักท่องเที4ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

กิจกรรมหลัก : ส่งเสร �มการท่องเที4ยวเชงิสรา้งสรรค์

  2.12 จดัแสดงนิทรรศการและผลงานภูมิปZญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน



แผนปฏิบัติราชการ เร <4องที4 2 การส่งเสร �มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั4นคง

 คงเหลือ (บาท)
 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ

 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

16,165,400.00                2,995,400.00            13170000.00 18.53 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพจ./สพอ.

                  2,995,400.00 2,995,400.00            0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

                 13,170,000.00 0.00 13,170,000.00            0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สทอ./สพอ.

2,977,800.00                 0.00 2,977,800.00             0.00 ไตรมาส 3 ยังไม่ดําเนินการ สทอ./สพจ.

39,000,000.00            39,000,000.00       0.00 100.00 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

11,401,787.01                 3,669,087.01            7,732,700.00            32.18 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./ศพช./สพจ.

70,000.00                      70,000.00                0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ.

5,431,787.01                   1,799,087.01              3,632,700.00             33.12 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./ศพช./สพจ.

61,787.01                        61,787.01                   0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ.

240,000.00                   240,000.00              0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./ศพช.

550,000.00                   550,000.00              0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./ศพช.

720,000.00                    720,000.00              0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./ศพช.

2,280,000.00                 0.00 2,280,000.00            0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./ศพช./สพจ.

1,100,000.00                  0.00 1,100,000.00             0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ.

480,000.00                   227,300.00               252,700.00                47.35 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ.

5,900,000.00                1,800,000.00            4,100,000.00             30.51 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพช.

5,400,000.00                1,800,000.00            3,600,000.00            33.33 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพช.

500,000.00                   0.00 500,000.00               0.00 ไตรมาส 4 ยังไม่ดําเนินการ สทอ.

34,086,500.00             18,336,500.00         15,750,000.00          53.79 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพจ./สพอ.

2,586,500.00                2,586,500.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

1,104,500.00                  1,104,500.00             0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ.
     1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการเสร �มศักยภาพการขับเคลื4อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเง �น 

(Financial Literacy) ระดับกรม

          3.2.6 จดันิทรรศการ และเผยแพรก่ารดําเนินงานโครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอัน

เนื4องมาจากพระราชดําร � สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร D

     3.3 9;10 ปฏิบัติบูชาเพื4อพัฒนาชุมชน

          3.3.1 ขยายผลการดําเนินงานการน้อมนําแนวพระราชดําร �ไปประยุกต์ใชแ้ละสนับสนุน

กิจกรรมศูนย์เร Dยนรูก้ารน้อมนําแนวพระราชดําร �ไปประยุกต์ใช้

          3.3.2 เผยแพรผ่ลสําเรจ็การน้อมนําแนวพระราชดําร �ไปประยุกต์ใช้

โครงการส่งเสร �มการออมและพัฒนาทักษะการบร �หารจดัการทางการเง �นของครอบครวัและชุมชน

1. เสร �มศักยภาพการขับเคลื4อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเง �น (Financial Literacy)

         3.2.7 สนับสนุนทางว �ชาการงานพัฒนาทุนชุมชน

ตามแนวพระราชดําร �

     3.2 สนองพระราชดําร �โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชอันเนื4องมาจากพระราชดําร � สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร D

          3.2.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการการใชโ้ปรแกรมสํารวจข้อมูลพันธกุรรมพืช

          3.2.2 สํารวจพื6นที4ปกปZกทรพัยากรและเก็บรวบรวมพันธกุรรมพืชในพื6นที4ปกปZกทรพัยากร

          3.2.3 ส่งเสร �มการใชป้ระโยชน์จากพืชพื6นถิ4น

          3.2.4 การปลูกรกัษาพันธกุรรมพืช

          3.2.5 การขยายผลการจดัทําแปลงอนุรกัษ์พันธกุรรมพืช

          1.8.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการเสร �มสรา้งธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ระดับจงัหวัด

          1.8.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการเสร �มสรา้งธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ระดับอําเภอ

     1.9 เสร �มสรา้งธรรมาภิบาลกลุ่มออมทรพัย์เพื4อการผลิต

2. ส่งเสร �มประชาชนเปYาหมายเข้าถึงแหล่งทุน

3. ส่งเสร �มการใชป้ระโยชน์จากทุนธรรมชาติ

     3.1  เสร �มสมรรถนะว �ทยากรงานศิลปาชพีตามแนวพระราชดําร � 3.1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฐานเร Dยนรูส้่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอ้นอัน

เนื4องมาจากพระราชดําร �

     1.8 เสร �มสรา้งธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปZญหาความยากจน (กข.คจ.)



แผนปฏิบัติราชการ เร <4องที4 2 การส่งเสร �มและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั4นคง

 คงเหลือ (บาท)
 รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ

 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

1,482,000.00                 1,482,000.00            0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพจ.

31,500,000.00             15,750,000.00         15,750,000.00          50.00 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

10,119,200.00               10,119,200.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 - 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ./สพอ.

988,000.00                   988,000.00              0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพจ.

9,131,200.00                   9,131,200.00             0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

43,809,800.00             43,557,800.00         252,000.00              99.42 ไตรมาส 1-3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช./สพอ.

2,373,000.00                 2,373,000.00            0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

759,900.00                    759,900.00               0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

537,700.00                    537,700.00               0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

621,000.00                    621,000.00               0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

454,400.00                    454,400.00              0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช.

41,035,300.00               41,035,300.00          0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สสช./สพอ.

401,500.00                    149,500.00               252,000.00                37.24 ไตรมาส 1-3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สสช.

63,488,600.00             56,857,000.00        6,631,600.00            89.55 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

8,990,000.00               8,940,000.00          50,000.00                99.44 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ.

24,018,600.00              17,437,000.00         6,581,600.00            72.60 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

17,437,000.00                17,437,000.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

6,581,600.00                  0.00 6,581,600.00             0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สทอ./สพอ.

30,480,000.00             30,480,000.00        0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.

30,480,000.00              30,480,000.00         0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สทอ./สพอ.     3.1 ศูนย์จดัการกองทุนชุมชนบร �หารจดัการหนี6 "สํานึกดี แผนดี บร �หารหนี6ได้"

       2.1.3 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขจดัความยากจนแบบบูรณาการ(ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)

       2.1.4 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขจดัความยากจนแบบบูรณาการ (ภาคใต้)

  2.2 สนับสนุน และให้ความชว่ยเหลือครวัเร <อนยากจนแบบบูรณาการ

  2.3 สนับสนุนการขับเคลื4อนการดําเนินงานขจดัความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยในระดับพื6นที4

โครงการแก้ไขปZญหาหนี6สินครวัเร <อนของประชาชนโดยทุนชุมชน

  1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการส่งเสร �มการบูรณาการกลไกการขับเคลื4อนการขจดัความยากจนระดับ

จงัหวัด

  1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการส่งเสร �มการบูรณาการกลไกลการขับเคลื4อนการขจดัความยากจน

ระดับเภอ

กิจกรรมที4 2 : สนับสนุนให้ความชว่ยเหลือครวัเร <อนยากจน

  2.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขจดัความยากจนแบบบูรณาการ (4 ภาค)

       2.1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขจดัความยากจนแบบบูรณาการ (ภาคกลาง)

       2.1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขจดัความยากจนแบบบูรณาการ (ภาคเหนือ)

กิจกรรมหลัก : โครงการแก้ไขปZญหาหนี6สินครวัเร <อนของประชาชนโดยทุนชุมชน

1. พัฒนากลไกการขับเคลื4อนศูนย์จดัการกองทุนชุมชน

2. เสร �มสรา้งความเข้มแข็งศูนย์จดัการกองทุนชุมชน

     2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จดัการกองทุนชุมชน

     2.2 จดัตั6งศูนย์จดัการกองทุนชุมชนพัฒนาสู่การเป|นต้นแบบด้านการบร �หารจดัการหนี6

3. ส่งเสร �มการพัฒนาอาชพีและรายได้

     1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการเสร �มศักยภาพการขับเคลื4อนการออมและการพัฒนาทักษะทางการเง �น 

(Financial Literacy) ระดับจงัหวัด

2. ส่งเสร �มการออมและพัฒนาทักษะทางการเง �น

แนวทางการพัฒนาที4 6 : แก้ไขปZญหาความยากจนและลดความเหลื4อมล}าด้วยระบบปฏิบัติการเชงิรุกที4เข้าถึงประชาชนรายครวัเร <อน

กิจกรรมที4 1 : ส่งเสร �มการบูรณาการกลไกการขับเคลื4อนการขจดัความยากจน

กิจกรรมหลัก : การขับเคลื4อนการดําเนินงานขจดัความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่างยั4งยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื6นที4



26,183,000.00 17,703,400.00 8,479,600.00 67.61 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

1,426,400.00 1,426,400.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็
สพช./ศพช./

สพจ./สพอ.

1,226,400.00 1,226,400.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

200,000.00 200,000.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

357,900.00 357,900.00 0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

5,563,000.00 5,563,000.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช./ศพช.

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

9,873,400.00 9,873,400.00 0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช./ศพช.

  1.1 พัฒนากลไกการขับเคลื2อนผู้นําการเปลี2ยนแปลง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
คงเหลือ (บาท)

เป<าหมาย : เคร >อข่ายการพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื2อนชุมชนสู่ความเข้มแข็ง และเกิดความเชื2อมโยงความรว่มมือทัAงในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาที2 2 : จดัการเคร >อข่ายการพัฒนาชุมชนให้มีพลังที2เข้มแข็งและยั2งยืนในทุกมิติ

ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

แผนปฏิบัติราชการเร >2องที2 3 การสรา้งความรว่มมือและส่งเสร Dมบทบาทเคร >อข่ายการพัฒนาชุมชนทัAงในและต่างประเทศ

       1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหลักสูตร Train the Trainer Course (สรา้งครู ก.)

       2) ปรบัปรุงหลักสูตรการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื2อขับเคลื2อนโครงการผู้นําการ

เปลี2ยนแปลง

  1.2 เสร Dมสมรรถนะนักทรพัยากรบุคคลหนุนเสร Dมผู้นําการเปลี2ยนแปลง

  1.3 ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาศูนย์เร Rยนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการ

ขับเคลื2อนตําบลเข้มแข็งตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1.4 การออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในพืAนที2เพื2อขับเคลื2อนโครงการผู้นํา

การเปลี2ยนแปลง

   1.6 เสร Dมสรา้งสมรรถนะผู้นําการเปลี2ยนแปลง หลักสูตร Train the Trainer 

Course (ครู ข.)

  1.5 ถอดบทเร Rยนความสําเรจ็และติดตามการขับเคลื2อนโครงการ

ผู้นําการเปลี2ยนแปลง

1. โครงการเสร Dมสรา้งและพัฒนาผู้นําการเปลี2ยนแปลง ประจาํปRงบประมาณ 2568



แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
คงเหลือ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

แผนปฏิบัติราชการเร >2องที2 3 การสรา้งความรว่มมือและส่งเสร Dมบทบาทเคร >อข่ายการพัฒนาชุมชนทัAงในและต่างประเทศ

419,100.00 182,700.00 236,400.00 43.59 ไตรมาส 2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

182,700.00 182,700.00 0.00 100.00 ไตรมาส 2 - 4 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

236,400.00 0.00 236,400.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช.

5,776,900.00 0.00 5,776,900.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ
สพช./ศพช./

สพจ./สพอ.

ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช./สพอ.

3,476,900.00 0.00 3,476,900.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช./สพอ.

2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช./สพจ.

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

2,026,300.00 0.00 2,026,300.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

1,349,600.00 0.00 1,349,600.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช.         1) จดัมหกรรมแสดงความสําเรจ็ของผู้นําการเปลี2ยนแปลง

           2) จดัเวทีแลกเปลี2ยนบทเร Rยนความสําเรจ็ผู้นําการเปลี2ยนแปลง (ระดับอําเภอ)

          3) สรา้งเคร >อข่ายผู้นําการเปลี2ยนแปลง (ระดับจงัหวัด)

  1.9 ติดตาม ประเมินผลและถอดบทเร Rยนผลสําเรจ็ของผู้นําการเปลี2ยนแปลง

  1.10 จดัทําสื2อประชาสัมพันธผ์ู้นําการเปลี2ยนแปลง

  1.11 เผยแพรป่ระชาสัมพันธแ์ละขยายผลสู่ความยั2งยืน

           1) สรา้งเคร >อข่ายผู้นําการเปลี2ยนแปลงระดับตําบล

  1.7 โครงการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรพัยากรบุคคลสู่การ

พัฒนาผู้นําการเปลี2ยนแปลง

        1) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทรพัยากรบุคคล

        2) ประเมินมาตรฐานการพัฒนาทรพัยากรบุคล

   1.8. สรา้งพลังเคร >อข่ายและขยายผลผู้นําการเปลี2ยนแปลง



แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
คงเหลือ (บาท) ผลการดําเนินงาน

ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

แผนปฏิบัติราชการเร >2องที2 3 การสรา้งความรว่มมือและส่งเสร Dมบทบาทเคร >อข่ายการพัฒนาชุมชนทัAงในและต่างประเทศ

676,700.00 0.00 676,700.00 0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยูร่ะหว่างดําเนินการ สพช.

50,000.00             24,160.00              25,840                 48.32 ไตรมาส 1 -3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กผ.

585,000.00            0.00 585,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กผ.

         2)  กิจกรรมยกยอ่งเชดิชูเกียรติ

แนวทางการพัฒนาที2 3 : เชื2อมโยงการพัฒนาชุมชนของไทยกับการพัฒนาชุมชนของต่างประเทศ ภายใต้กรอบความรว่มมือต่าง ๆ

1. ประสานความรว่มมือด้านการพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ

2. การส่งเสร Dมความสัมพันธร์ะหว่างประเทศผ่านการพัฒนาชุมชน



658,000.00            594,504.00             63,496.00               90.35
22 – 24 ม.ค.

 68
ดําเนินการแล้วเสรจ็ กง.จร �ยธรรม

80,500.00              0.00 80,500.00              0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กง.จร �ยธรรม

500,000.00            499,894.00             106.00                    99.98 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กจ.

383,600.00             0.00 383,600.00             0.00 ไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

1,963,100.00           1,963,100.00           0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กค.

1,626,500.00           1,553,291.60            73,208.40               95.50
27 - 30 

ม.ค. 68
ดําเนินการแล้วเสรจ็ ตภ.

1,203,200.00           1,182,344.00           20,856.00               98.27 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กจ.

1,110,000.00           1,110,000.00           0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กจ.

658,000.00            594,504.00             63,496.00               90.35 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กง.จร �ยธรรม

77,264,000.00        50,953,486.00        26,310,514.00         65.95 ไตรมาส 1 -4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

1,662,400.00           1,662,400.00          0.00 100.00
 17 - 21 ก.พ.

 68
ดําเนินการแล้วเสรจ็ กจ.

3,321,000.00 3,321,000.00          0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช./ศพช.

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00         0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

3. เพิ1มประสิทธภิาพการบร �หารสารสนเทศทรพัยากรบุคคล

 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

เป?าหมาย : กรมการพัฒนาชุมชนเปAนองค์กรธรรมาภิบาล สมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีอุดมการณ์และมีความเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนาที1 1 : การเสร �มสรา้งอุดมการณ์การพัฒนาชุมชนยึดหลักธรรมาภิบาล มีความทันสมัย เปAนมืออาชพี

1. โครงการฝHกอบรมเสร �มสรา้งคุณธรรมจร �ยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

2. โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจร �ยธรรม (The Icon)

4. การส่งเสร �มและพัฒนาความโปรง่ใสของหน่วยงาน

7. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพิ1มประสิทธภิาพการบร �หารทรพัยากรบุคคล

8. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพิ1มประสิทธภิาพการดําเนินการทางว �นัย

10. การส่งเสร �มการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล

12. โครงการฝHกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสร �มสมรรถนะพัฒนากรระหว่าง

ประจาํการ

13.โครงการฝHกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสร �มสมรรถนะนักว �ชาการพัฒนา

ชุมชนชาํนาญการพิเศษ

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื1อเพิ1มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน

ด้านกฎหมายและการดําเนินการทางว �นัย

5. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพิ1มประสิทธภิาพบุคลากรด้านการเง �น การคลัง และบัญชี

6. ประชุมเชงิปฏิบัติการเพิ1มประสิทธภิาพการตรวจสอบภายในเบืTองต้น

9. ฝHกอบรมเสร �มสรา้งคุณธรรมจร �ยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ เร U1องที1 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน



 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ เร U1องที1 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

1,500,000.00          0.00 1,500,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

85,000.00 0.00 85,000.00              0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

303,700.00 0.00 303,700.00             0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

500,000.00 0.00 500,000.00            0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

165,000.00 0.00 165,000.00             0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

1,150,000.00 615,200.00 534,800.00             53.50
 ไตรมาส 

1 - 4
อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

375,200.00 375,200.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

240,000.00 240,000.00 0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

184,800.00 0.00 184,800.00 0.00 ไตรมาส 3-4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 ไตรมาส 3-4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

96,300.00 96,300.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

1,463,900.00          1,463,900.00 0.00 100.00 ไตรมาส 1 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

3,500,000.00         3,210,185.00 289,815.00 91.72 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สพช.

3,500,000.00         2,924,104.00 575,896.00 83.55 ไตรมาส 2 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สพช.

17. โครงการตลาดนัดความรู ้เพื1อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเร Vยนรู ้(KM Market)

14. โครงการฝHกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสร �มสมรรถพัฒนาการอําเภอ

15. โครงการเพิ1มประสิทธภิาพมาตรฐานระบบการจดัการความรู ้(ISO)

16. โครงการการประกวดองค์ความรูแ้ละทักษะในงานพัฒนาชุมชน (CD KM Award) 

18. โครงการส่งเสร �มการจดัการความรู ้เพื1อการเสร �มสมรรถนะผู้นําการเปลี1ยนแปลง (KM สัญจร)

19. โครงการพัฒนาและยกระดับการว �จยัและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน 

       19.1 เพิ1มประสิทธภิาพและมาตรฐานด้านการว �จยัและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน

       19.2 ขับเคลื1อนและส่งเสร �มกระบวนการว �จยัและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน

       19.3 สนับสนุนการว �จยัและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน

       19.4 เผยแพรผ่ลงานว �จยัและนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน สู่การใชป้ระโยชน์

13. โครงการเพิ1มทักษะบุคลากรด้านการจดัการความรูง้านพัฒนาชุมชน

15. โครงการฝHกอบรมพัฒนากร ก่อนประจาํการ รุน่ที1 129

14. โครงการฝHกอบรมหลักสูตรเสร �มสมรรถนะผู้อํานวยการกลุ่มงาน สํานักงานพัฒนาชุมชน

จงัหวัดและส่วนกลาง

16. โครงการฝHกอบรมพัฒนากร ก่อนประจาํการ รุน่ที1 130



 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ เร U1องที1 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

1,463,600.00          1,457,000.00 6,600.00 99.55 ไตรมาส 1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กพร.

3,000.00                 3,000.00 0.00 100.00 พ.ย. - ธ.ค. 67 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กพร.

20,800.00               20,800.00 0.00 100.00 ม.ค. - มี.ค. 68 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กพร.

13,200.00                6,600.00 6600.00 50.00 ม.ค. - มิ.ย. 68 อยู่ระหว่างดําเนินการ กพร.

1,426,600.00           1,426,600.00 0.00 100.00 ม.ค. - มี.ค. 68 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กพร.

306,400.00            265,400.00 41,000.00 86.62 ไตรมาส1 - 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กพร.

132,000.00             132,000.00 0.00 100.00 ต.ค. - ธ.ค. 67 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กพร.

174,400.00              133,400.00             41,000.00 76.49 ม.ค. - มิ.ย. 68 อยู่ระหว่างดําเนินการ กพร.

1,000,000.00          228,000.00            772,000.00             22.80 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

400,000.00            0.00 400,000.00            0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

964,500.00             270,000.00            694,500.00             27.99 ไตรมาส1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

40,000.00              20,000.00              20,000.00               50.00 ไตรมาส1 -3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

แนวทางการพัฒนาที1 2 : พัฒนาระบบการบร �หารจดัการทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธภิาพสูง และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

1. โครงการการดําเนินงานตัวชีTวัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการและ

ตัวชีTวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568

   1.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการการจดัทาํตัวชีTวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กรมการพัฒนาชุมชน ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568
  1.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการการดําเนินงานตัวชีTวัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติราชการ และตัวชีTวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568
  1.3 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตัวชีTวัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติราชการ และตัวชีTวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 

ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนกลาง)
  1.4 ประชุมเชงิปฏิบัติการการดําเนินงานตัวชีTวัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติราชการ และตัวชีTวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 

ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่วนภูมิภาค)

2. โครงการการพัฒนาคุณภาพการบร �หารจดัการภาครฐั ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568

  2.1 การประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทาํงานพัฒนาคุณภาพการบร �หาร

จดัการภาครฐั กรมการพัฒนาชุมชน ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568

  2.2 การส่งเสร �มการขับเคลื1อนการเสนอขอรบัรางวัลเลิศรฐั ประจาํปVงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารบัการศึกษาอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก

4. การจดัทาํโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติทรพัยากร HR Validation

5. การคัดเลือกข้าราชการเพื1อแต่งตัTงให้ดํารงตําแหน่งตามประเภทของตําแหน่ง

   5.1 คัดเลือกข้าราชการเพื1อแต่งตัTงให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการและประเภทว �ชาการ

ระดับเชยีวชาญ



 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ เร U1องที1 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

500,000.00            0.00 500,000.00            0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

424,500.00             250,000.00            174,500.00              58.89 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

40,000.00              14,797.00                25,203.00               36.99 ไตรมาส2 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

177,590.00              161,478.00              16,112.00                 90.93 ไตรมาส2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ กจ.

            500,000.00 0.00 500,000.00            0.00
พ.ย. 67 - ส.ค.

 68
อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

         11,935,800.00 0.00 11,935,800.00         0.00 ไตรมาส1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

          5,000,000.00 0.00 5,000,000.00         0.00 ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม ศสท.

          3,900,000.00 0.00 3,900,000.00         0.00 ไตรมาส 1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

           2,563,900.00 0.00 2,563,900.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

              471,900.00 0.00 471,900.00              0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ ศสท.

           3,016,800.00 0.00 3,016,800.00          0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สตร.

           1,320,000.00 0.00 1,320,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สตร.

7. โครงการสอบแข่งขันเพื1อบรรจุและแต่งตัTงบุคคลเข้ารบัราชการเปAนข้าราชการ

พลเร Uอนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

   5.2 คัดเลือกข้าราชการเพื1อแต่งตัTงให้ดํารงตําแหน่งประเภทว �ชาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ

   5.3 คัดเลือกข้าราชการเพื1อแต่งตัTงให้ดํารงตําแหน่งประเภทว �ชาการ ระดับชาํนาญการประเภท

ทั1วไป ระดับชาํนาญงาน และคัดเลือกข้าราชการที1ได้รบัเง �นเพิ1มสําหรบัตําแหน่งที1มีเหตุพิเศษ

ของตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

6. การปรบัปรุงการกําหนดตําแหน่งเปAนระดับที1สูงขึTน

4. โครงการสนับสนุนหน่วยรบัตรวจในการขับเคลื1อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

3. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรบัตรวจรายไตรมาส

แนวทางการพัฒนาที1 3 : ยกระดับสู่องค์กรธรรมาภิบาล องค์กรทันสมัย และองค์กรแห่งความสุข

1. บร �หารจดัการระบบเทคโนโลยีดิจทิัลให้มีความมั1นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

2. เพิ1มประสิทธภิาพเทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรมด้านการบร �หารจดัการและใชป้ระโยชน์จาก

ข้อมูลเพื1อการพัฒนาชุมชน

   2.1 เพิ1มประสิทธภิาพแพลตฟอรม์ Click ชุมชน เพื1อบร �การประชาชนแบบ One Stop Serveice

   2.2 เพิ1มศักยภาพระบบบร �หารจดัการข้อมูลกลางเพื1อการพัฒนาชุมชน ปVงบประมาณ พ.ศ. 2568

   2.3 ปะชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจทิัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื1อขับเคลื1อน

สู่องค์กรดิจทิัล

   2.4 พัฒนาชุมชนดิจทิัล 4.0 ประจาํปV 2568



 คงเหลือ (บาท)แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการสําคัญ
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ เร U1องที1 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี1ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

 ผลการเบิกจา่ย

31 มี.ค. 68

รอ้ยละการ

เบิกจา่ย

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินงาน

              241,800.00 0.00 241,800.00             0.00 ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ สตร.

1,797,500.00 8,000.00                1,789,500.00           0.45 ไตรมาส1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

299,700.00 227,980.00             71,720.00                76.07 ไตรมาส1 - 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

3,000,000.00         3,000,000.00         0.00 100.00 ไตรมาส 2 ดําเนินการแล้วเสรจ็ สล.

500,000.00            0.00 500,000.00            0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สล.

1,000,000.00          0.00 1,000,000.00          0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ สล.

400,000.00            0.00 400,000.00            0.00 ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ กจ.

5. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการตรวจราชการประจาํปVงบประมาณ

6. การเสร �มสรา้งแรงจูงใจเพื1อเพิ1มคุณค่าชวี �ต

2. โครงการสรา้งภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธผ์่านสื1อโทรทัศน์

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื1อเสร �มสรา้งภาพลักษณ์และสรา้งเคร Uอข่ายการประชาสัมพันธอ์งค์กร

4. การติดตามและสนับสนุนการบร �หารงานทรพัยากรบุคคล "กจ.สัญจร"

7. การสรา้งความเข้าใจในบทบาทหน้าที1และการติดตามและสนับสนุนบุคลากรกรมการพัฒนา

ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที1 4 : ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้เปAนที1รบัรูแ้ละยอมรบั เกิดความเชื1อมั1นจากชุมชนและสังคมทัTงในระดับประเทศและนานาชาติ

1. ทบทวนความรู ้ความเข้าใจเกี1ยวกับระบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่เจา้หน้าที1ผู้รบัผิดชอบ

งานสารบรรณ


